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RESUMEN:  El trabajo pretende analizar cómo ha influido la educación ambiental en los resultados 
del proyecto piloto “Recogida selectiva Puerta a Puerta en el municipio de Venturada” (Sierra Norte, 
Comunidad de Madrid), identificando los aspectos clave y las propuestas de mejora, con el objetivo 
de incorporar las conclusiones a futuras replicaciones del proyecto en otros municipios de 
características similares. En concreto se analizan los procesos de comunicación, sensibilización y 
participación ciudadana, así como la coordinación y la gestión del proyecto a nivel de educación 
ambiental. Una de las principales conclusiones obtenidas es la evidencia de que en la toma de 
decisiones de un proyecto donde la comunicación y la participación tienen que intervenir a lo largo 
de todo el proceso, es imprescindible que gestores, técnicos y personal de educación ambiental 
participen de forma conjunta para alcanzar los objetivos deseados. 
 
ABSTRACT: The work aims to analyze how environmental education has influenced the results of 
the pilot project "Selective collection Door to Door in the municipality of Venturada" (Sierra Norte, 
Comunidad de Madrid), identifying the key aspects and proposals for improvement, with the objective 
to incorporate the conclusions into future replications of the project in other municipalities with similar 
characteristics. Specifically, the processes of communication, awareness and citizen participation 
will be analyzed, as well as the coordination and management of the project at the level of 
environmental education. One of the main conclusions obtained is the evidence that in the decision-
making of a project where communication and participation have to intervene throughout the entire 
process, it is essential that managers, technicians and environmental education personnel participate 
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1. ASPECTOS GENERALES     
1.1. GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y MODELOS DE RECOGIDA SELECTIVA 
 
La gestión sostenible de los residuos domiciliarios es una necesidad  hoy en día en términos de 
economía de medios, aprovechamiento de recursos y preservación del medio ambiente. La 
optimización de la gestión incluye múltiples aproximaciones cuya responsabilidad corresponde a la 
industrial, al consumidor y a la administración. La política y normativa europea nos orientan 
irremediablemente hacia un cambio de modelo centrado en la minimización de residuos, la 
recuperación y el reciclaje y especialmente en la valorización de la fracción orgánica de nuestros 
residuos. (Moral Herrero 2020) 
 
Los ámbitos de actuación se podrían situar a 3 niveles: 
• Nivel ciudadano: “lo que pasa en el domicilio” 
• Nivel local: Como se recoge y se dinamiza la recogida separada de las fracciones del residuo 
• Nivel consorcial: Cómo se gestionan las fracciones separadas, incluyendo la decisión del 
modelo de tratamiento, su escala y la intensidad de la tecnología a aplicar 
 
En todo modelo de gestión de residuos, y especialmente en los residuos sólidos, la identificación 
de las fracciones que componen el residuo es básico a la hora de diseñar su tratamiento 
buscando: 
 
• la minimización del residuo a tratar, ej. Reciclaje plásticos, vidrios etc. 
• La separación de fracciones que no se ven afectadas por el tratamiento, ej. componentes 
inorgánicos en tratamientos biológicos 
• La separación en origen o en planta de fracciones que puedan contaminar el residuo a 
tratar y finalmente el producto, ej. Fracción orgánica domiciliaria de residuos industriales, 








Caracterización estatal MAPAMA (Plan piloto caracterización) 
Componente % 
Materia orgánica biodegradable 47 
Envases ligeros 13,3 




Figura 1 Tabla Caracterización estatal. Fuente: Plan estatal marco de 
gestión de residuos (PEMAR) 
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La gestión de los residuos domiciliarios es uno de los ámbitos donde la Unión Europea ha puesto el 
acento para actuar de forma proactiva a nivel de economía circular y lucha contra el cambio 
climático, fomentando la recuperación, el reciclaje y la valorización que consecuentemente permite 
aumentar los recursos orgánicos que puedan ser utilizados en el secuestro de carbono en el suelo 
vía enmienda. (Moral Herrero y Paredes Gil, 2017) 
 
Todos los ámbitos de las administraciones deben permear de esta filosofía que aparecen en las 
nuevas directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, y especialmente: 
• las administraciones locales como responsables de la recogida de los residuos domiciliarios  
• las administraciones autonómicas responsables del tratamiento de los residuos a través de los 
consorcios en cada territorio. 
 
En esta línea deben estar orientados pues los Planes Locales de Residuos, que se desarrollarán 
teniendo en cuenta la consecución rigurosa de los objetivos de recuperación y reciclaje marcados 
por la Unión Europea. Por tanto, el proyecto piloto “Recogida Selectiva Puerta a Puerta en 
Venturada”, objeto de estudio de este trabajo, se enmarca dentro de estos planes locales que 
apuestan por impulsar la economía circular frente a la economía lineal. 
 
Existe toda una estrategia europea orientada a la economía circular que incluye múltiples acciones 
a todos los niveles: desde la producción y el consumo a la gestión de residuos y al Mercado de las 
materias primas secundarias (secondary raw materials): 
 
• Revisar objetivos UE = reciclar 65% res. municipales y 75% envases en 2030  
• Objetivo vinculante: reducir vertido residuos = < 10% del total residuos en 2030 
• mejorar gestión de residuos, nuevas inversiones para aumentar capacidad de reciclaje, evitar 
exceso de capacidad de incineración y tratamiento mecánico-biológico 







Figura 2 Representación esquemática del concepto de economía lineal. Fuente:  España 
Circular 2030_excutive summary/ España Circular 2030_resumen ejecutivo 2019 
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En lo que respecta a la inclusión de los biorresiduos de origen municipal en el cómputo de los 
objetivos de preparación para la reutilización y reciclado, se establece que, a partir de 1 de enero 
de 2027, solo podrá incluirse en dicho cómputo, si éstos se han recogido separadamente. 
 
¿Qué modelo de gestión está en consonancia con la economía circular? 
 
El modelo “Centralizado”, en el ámbito del tratamiento de residuos, se define como una actividad 
donde el residuo es recogido sistemáticamente de los lugares de generación y enviado a un lugar 
de tratamiento común. (Moral Herrero 2020) Esto implica: 
➔ Mayores costes e impacto en el transporte (transporte de agua). 
➔ Economía de escala de las instalaciones (no son compatibles con la prevención y reducción).  
➔ Producto/s final de menor calidad 
 
La gestión descentralizada de residuos se orienta a dar soluciones específicas a diferentes escalas, 
adaptándose al territorio. Como consecuencia, el modelo descentralizado: 
➔ Favorece/incentiva la reducción en la producción de residuos 
➔ Favorece la reutilización y el reciclaje temprano  
➔ Incluye a la ciudadanía a través de la recogida selectiva informada, participativa e incentivada. 
➔ Genera productos de valor añadido desde los residuos (compost, elementos reciclados, etc.). 
➔ Favorece soluciones domiciliarias, comunitarias y locales antes de subir de escala. 
➔ Integra municipios para establecer sistemas de gestión comarcales con soluciones de bajo coste 
económico y medioambiental. 
➔ Minimiza el trasporte de flujos residuales 
➔ Minimiza la gestión en vertedero 
 
Figura 3    Objetivos UE reutilización y reciclado (%). Elaboración propia a partir de 
Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 
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No hay una definición común del concepto “descentralizado” en el compostaje, pero desde el 
punto de vista del llamado “modelo austríaco” consideran esta aproximación (Plana,2017) 
I. Compostaje doméstico 
II. Compostaje en el propio municipio por entidades públicas o privadas. 
III. Compostaje comunitario, promovido por comunidades locales y con volúmenes de 5 a 100 m3 
de capacidad. 
IV. Compostaje de restos vegetales por parte de las administraciones municipales. 
V. Compostaje agrícola, integrando agricultores/granjeros locales en el sistema de gestión de los 
biorresiduos (tratamiento y/o recogida) en zonas rurales. 
VI. Cualquier esquema regional de recogida y tratamiento que respete el principio de proximidad, 
con una estimación de no más de 30 km desde el punto de recogida hasta la planta de compostaje. 
En zonas de población dispersa se consideraría que cada población tuviera su propia planta.  
Al detraer la fracción orgánica de la fracción resto se produce un incremento en la cantidad y calidad 
recogida selectivamente de otras fracciones. Esta mejora general abre el camino para poder 






Figura 4 Representación esquemática del modelo de recogida centralizado 
(izquierda) y descentralizado (derecha). Fuente: Plana (2017) 
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Figura 5 Gráfica cantidades recogidas de las distintas fracciones de residuos. Fuente: 
INE 2017 
Figura 6 Gráfica de la composición de la bolsa de basura tipo. Fuente: Moral Herrero (2020) 
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Estrategia Española de Economía Circular 
La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 sienta las bases para impulsar 
un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos 
se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la 
generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. 
La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, 
descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.  
La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) se alinea con los objetivos de los dos planes de 
acción de economía circular de la Unión Europea, “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para 
la economía circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa 
más limpia y competitiva” de 2020, además de con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible. 
La Estrategia tiene una visión a largo plazo, España circular 2030, que será alcanzada a través de 
sucesivos planes de acción trienales por desarrollar, que permitirán incorporar los ajustes 
necesarios para culminar la transición en 2030. 
En este contexto, la Estrategia establece unas orientaciones estratégicas a modo de decálogo y se 
marca una serie de objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030: 
● Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año 
de referencia el 2010. 
● Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010. 
● Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% de reducción per 
cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y suministro a 
partir del año 2020. 
● Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos 
municipales generados. 
● Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. 
● Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de 
CO2 equivalente. 
La EEEC identifica seis sectores prioritarios de actividad en los que incorporar este reto para una 
España circular: sector de la construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes 
de consumo, turismo y textil y confección. 
Y menciona como políticas clave para avanzar en economía circular las políticas económicas, de 
fiscalidad, empleo, I+D+i, de consumo, la política industrial, del agua, agraria y de desarrollo de 
áreas rurales. 
Por otro lado, las líneas principales de actuación sobre los que se focalizarán las políticas e 
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instrumentos de la Estrategia de Economía circular y sus correspondientes planes de actuación son 
ocho. Cinco de ellas relacionadas con el cierre del círculo: producción, consumo, gestión de 
residuos, materias primas secundarias, y reutilización del agua. Y las tres restantes, con carácter 




El proyecto “Recogida selectiva Puerta a Puerta en Venturada” responde a la necesidad detectada 
por la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya (Sierra Norte, Comunidad de Madrid) de 
dar respuesta a la problemática que supone la gestión de residuos, causada en parte por la gran 
cantidad de materiales recuperables que acaban su vida útil en el vertedero por no haberse 
realizado una correcta separación en origen.  
A través del presente trabajo, se pretende analizar cómo ha influido la educación ambiental en los 
resultados del proyecto, identificando los aspectos clave y las propuestas de mejora. 
Como señala Antonio Casado da Rocha (Casado da Rocha 2013), la gestión de los residuos es un 
tema incómodo, que genera respuestas atávicas y gregarias, y altamente susceptible de 
manipulación por los grandes intereses económicos creados a su alrededor. En la película 
documental Examined Life (Taylor 2008), el filósofo Slavoj Zizek comenta esa resistencia mientras 
visita un vertedero lleno de basura: “Aquí es donde deberíamos empezar a sentirnos en casa [...] 
parte de nuestra percepción diaria de la realidad es que esto desaparece de nuestro mundo, pero 
el problema es que esta basura no desaparece”. 
Lo innovador de la recogida selectiva puerta a puerta (en adelante PaP) es su capacidad para incidir 
en los hábitos de la población, puesto que requiere y motiva una mayor participación ciudadana en 
el proceso de recogida y clasificación. Ahora bien, todas las experiencias de implantación de un 
sistema PaP coinciden al resaltar la importancia de una adecuada intervención con enfoque 
socioambiental como un factor determinante para llegar a incidir en este cambio de hábitos. El 
presente trabajo pretende analizar y evaluar cómo se ha implementado este enfoque en un 
proyecto concreto de recogida selectiva PaP. 
 
1.3. ESPECIFICIDADES DEL PROYECTO PILOTO PUERTA A PUERTA (PAP) EN VENTURADA 
 
▪ Definición básica de recogida selectiva puerta a puerta 
En el ámbito municipal, se entiende por recogida selectiva puerta a puerta aquel sistema de 
recogida selectiva de los residuos municipales que se fundamenta en la entrega segregada de las 
distintas fracciones de los residuos en origen, con un calendario preestablecido, y sobre las que se 
debe poder efectuar un mínimo control de calidad (Álvarez et col. 2010). La recogida selectiva 
puerta a puerta puede efectuarse para la totalidad de fracciones presentes en los residuos 
municipales ordinarios: fracción orgánica de los residuos municipales (FORM), fracción resto, 
materiales reciclables como vidrio, papel y cartón, envases, fracción inorgánica de los residuos 
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municipales (FIRM), multiproducto, etc. Pero para que a un municipio le sea reconocida 
técnicamente la adopción del sistema mencionado, éste deberá efectuar, como mínimo, la recogida 
selectiva puerta a puerta de la FORM y de la fracción resto (o, alternativamente, de la FIRM).  
 
▪ ¿Por qué un modelo de recogida Puerta a Puerta?  
 
La recogida PaP cuenta con una larga trayectoria en diferentes comunidades autónomas y en 
ciudades europeas, y es el sistema de recogida y separación más eficiente por los altos porcentajes 
de residuos correctamente separados que consigue recuperar, disminuyendo así el volumen que 
llega a vertedero. A nivel económico, también se demuestra que la recogida puerta a puerta no es 
más cara que una recogida de las mismas características realizada con contenedores en la vía 
pública, incluso se prevé que sea más barata según la tendencia al alza los precios de los 
tratamientos finalistas, vertedero e incineración. (Alonso et col. 2017). 
 
Las principales ventajas de este sistema de recogida son las siguientes: 
• Se ajusta a la jerarquía de gestión de la Directiva Marco de Residuos. 
• Posibilita una recogida selectiva generalizada de todas las fracciones reciclables, incluida la 
fracción orgánica. 
• Evita las actitudes poco participativas porque se ejerce un mayor control en la separación 
domiciliaria (Coll et al., 2002). 
• Provoca un aumento de la concienciación de los ciudadanos que permite la corresponsabilización 
de la gestión de los residuos entre los ciudadanos y la administración (Colomer et al., 2010). 
• Puede mejorar la recogida de las fracciones que se recogen selectivamente (Dahlén et al.,2007; 
Gallardo et al. 2020; 2012) e incrementar las ratios de reciclaje con bajos niveles de impropios. 
• Implica disponer de datos de recogida y gestión más desagregados y hacer frente al problema de 
la insuficiencia de datos relacionados con la gestión de residuos que dificulta la aplicación de 
estrategias de reducción (Chowdhury, 2009). 
 
▪ Objetivos de la recogida PaP  
 
1. Conseguir una participación generalizada en la separación en origen y en la recogida selectiva 
que permita recoger más cantidad de residuos valorizables y de muy buena calidad, y reducir la 
cantidad y fermentabilidad de la fracción Resto que se destina a tratamiento finalista (vertederos 
controlados u otros). 
 
2. Facilitar al máximo la separación en origen y la participación en los servicios de recogida selectiva:  
a. Acercar a las personas usuarias (vecindario y comercios) los servicios de recogida selectiva a 
través de la recogida puerta a puerta, en días y horarios adecuados a las necesidades de cada 
fracción y de cada tipo de usuario. 
b. Facilitar material y herramientas para separar los residuos de forma adecuada: cubos aireados 
para la materia orgánica, bolsas compostables, trípticos informativos y tarjetas para recordar el 
horario de recogida, etc.  
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3. Dificultar al máximo las opciones de quien no quiera realizar ningún tipo de separación en origen, 
limitando a lo justo y necesario la recogida de la fracción Resto.  
 
4. Fomentar un municipio más limpio: con la retirada de contenedores de la vía pública se evitan 
desbordes, problemas de malos olores y se gana espacio público.  
 
5. Alcanzar una gestión de los residuos municipales de calidad desde el punto de vista político y social 
(aceptación, reducción de conflictos y participación ciudadana), técnico (objetivos y criterios claros y 
transparentes), y económico (optimización y distribución de los costes, financiación a medio y largo 
plazo, etc.).  
 
6. Finalmente, profundizar más en la conciencia ciudadana sobre la problemática de los residuos y en 































Figura 7 Imagen: Kit de separación entregado a la población: 
contenedores, bolsas y material informativo 
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▪ Especificidades del proyecto:  
El modelo PaP en Venturada se inició después de un largo proceso de investigación y adaptación al 
territorio de la Sierra Norte de Madrid. Se mantuvieron reuniones e intercambio de buenas 
prácticas con la Mancomunitat La Plana (Barcelona), una de las primeras que implantaron el sistema 
de recogida selectiva puerta en puerta en el año 2000. 
 
CONTEXTO: El proyecto se ha llevado a cabo en la urbanización Cotos de Monterrey, en Venturada, 
con la colaboración del Ayuntamiento de este municipio. Dicha urbanización está dividida en zonas 
de viviendas, llamadas “fases”. El PaP se ha implantado en Fase IV, Fase Residencial y Zona 
Comercial de Cotos de Monterrey, con previsión de seguir ampliándolo a todas las fases. El contexto 
de esta urbanización implica un gran reto y lo convierte en una experiencia pionera: el sistema 
puerta a puerta está extendido sobre todo en municipios donde reside población habitual, mientras 
que la segunda residencia, tan frecuente en Cotos de Monterrey, es una novedad en la puesta en 






MARCO TEMPORAL: Mayo-agosto 2019. El periodo estival tiene una influencia decisiva debido al 
número de viviendas de segunda residencia que participan en el proyecto en estos meses. 
 
MARCO INSTITUCIONAL: El proyecto lo lleva a cabo la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del 
Lozoya, con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Venturada. 
 
OBJETIVO GENERAL: Al tratarse de un proyecto piloto, el ensayo y puesta a punto del método para 
la recogida PaP constituye un objetivo general del proyecto. 
 
Ubicación Fase 1 Fases 2 y 3 Cuarta Fase Residencial TOTAL 
Nº de viviendas 266  397 227 69 941 
Figura 8 Tabla número de viviendas en Cotos de Monterrey. Elaboración propia. 
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Figura 9   Detalle de la localización geográfica 
de la urbanización Cotos de Monterrey (abajo) 
y del municipio de Venturada (arriba) 
Elaboración propia. 
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2. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN 
 
La implantación de un modelo de recogida puerta a puerta tiene que disponer de un enfoque de 
educación ambiental apoyado por una estrategia de comunicación que considere todos los 
condicionantes sociales, económicos y políticos, así como el marco temporal y espacial donde se 
desarrolla, y como cualquier proceso de comunicación, debe definir el mensaje, los canales y el 
receptor a quien va dirigido. Como dice Folch (1999): «la comunicación ambiental, además de 
correcta y honesta tiene que ser comercialmente arrolladora».  
 
Es necesario que el equipo de educación ambiental tenga conocimiento de los propósitos, 
objetivos, procedimientos, y del calendario de actuaciones. El conocimiento absoluto del proyecto 
definirá el conjunto de la estrategia.  
 
2. 1.  FASE DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
En un primer momento se realizó un análisis de la realidad del territorio donde se va a implementar 
el proyecto piloto PaP, con el objetivo de identificar los aspectos clave que pudieran incidir en el 
éxito del proyecto. Los aspectos analizados fueron:  
 
- El número de viviendas participantes, y las características de cada una (vivienda habitual o segunda 
residencia, número de personas que las habitan, disposición de la puerta de entrada para acceder 
a colgar los dispositivos de recogida selectiva) 
- Hábitos de separación de basura de la población participante 
- Necesidades especiales (población mayor, con diversidad funcional, con bebés, y cualquier otra 
circunstancia que hiciera necesario una adaptación del sistema) 
- Horarios de los centros comerciales 
- Necesidades de los centros comerciales respecto a los residuos 
- Percepción de la población hacia el proyecto 
- expectativas de diferentes cuestiones relacionadas con la recogida de los residuos (hábitos, 
opiniones sobre el servicio, canales de comunicación por donde se recibe mejor la información) 
 
La elección de un modelo de recogida (en este caso, puerta a puerta) se tomó sobre la base de 
decisiones técnicas y políticas. Pero, además, se pretendía iniciar un proceso de participación donde 
la población no actúa, como es habitual, de receptora, sino como preceptora. Para ello había que 
incorporar un conocimiento más profundo de la realidad social y de la opinión de la población del 
ámbito territorial donde tiene que ser aplicado.  
 
La implantación de la recogida puerta a puerta puede generar dudas e incertidumbre entre la 
ciudadanía, y más cuando el modelo a implantar a menudo supone un cambio drástico en relación 
con el sistema vigente de recogida. Tanto las metodologías de investigación social (consultas, 
grupos de discusión, entrevistas en profundidad, dinámicas de grupo, paneles, etc.)  
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como los procesos de participación tienen en común un aspecto básico: conocer mejor la opinión 
de la población y la posibilidad de que ésta participe o influya en la toma de decisiones. (Álvarez et 
col. 2010) 
 
Algunos aspectos que cabe destacar de esta fase: 
 
1) El análisis de la viabilidad del proyecto desde el punto de vista social tiene que permitir mejorar 
los procesos de consenso político sobre la adecuación y viabilidad del proyecto. 
 
2) Los procesos de investigación y participación son importantes al inicio, durante y después de la 
campaña de comunicación y el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos 
(valoración de los servicios de recogida puerta a puerta, evolución de los hábitos con relación a la 
recogida o uso de determinados materiales como las bolsas compostables, frecuencia de retirada 
de residuos, uso del área de emergencia, etc.) permite evaluar el proyecto en base a los objetivos 
previstos.  
 
3) Los conflictos sociales puntuales o más permanentes pueden llegar a dificultar o hipotecar un 
proyecto como la implantación de un sistema de recogida puerta a puerta. Las herramientas de 
investigación pueden detectar los conflictos, medir el grado en que se presentan y prever, por lo 
tanto, el riesgo para el proyecto. 
 
Al comienzo del proyecto se realizaron reuniones previas con los agentes clave del municipio de 
Venturada, con el objetivo de hacerles partícipes del proyecto, recoger sus propuestas y 
transmitirles toda la información necesaria para que se conviertan en facilitadores del proyecto.  
 
Se ha trabajado en total con un equipo de 51 personas, pertenecientes a 9 organizaciones 
diferentes, según se muestra en la siguiente gráfica: 
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Se han mantenido reuniones con: 
 
- Personal de recogida de la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya 
- Ayuntamiento Venturada (Alcaldía y concejalía de Medio Ambiente, personal técnico, personal 
administrativo, personal de limpieza viaria) 
- Policía Local de Venturada 
- Responsable del Coworking Puerta de la Sierra 
- Responsable de Redes Sociales de Cotos de Monterrey 
- Administración de Cotos de Monterrey 
- Comunidad Vecinal de Cotos de Monterrey 
- Caseta de Control de Cotos de Monterrey 


















0 2 4 6 8 10 12 14 16
MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA
CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE AYTO VENTURADA
LIMPIEZA VIARIA AYTO VENTURADA
PERSONAL TÉCNICO AYTO VENTURADA
POLICÍA LOCAL DE VENTURADA
COWORKING PUERTA DE LA SIERRA
REDES SOCIALES DE COTOS DE MONTERREY
ADMINISTRACIÓN DE COTOS DE MONTERREY
COMUNIDAD VECINAL DE COTOS DE MONTERREY
CASETA DE CONTROL DE COTOS DE MONTERREY
CASA DE LA JUVENTUD DE COTOS DE MONTERREY
Entidad/nº personas
Figura 10 Representación gráfica de las entidades involucradas en el proyecto y del número de actores 
participantes por cada entidad. Elaboración propia. 
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2.2.  FASE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Para diseñar la estrategia de comunicación, hay que conocer con todo detalle el proyecto técnico, 
concretar los objetivos y utilizar la información obtenida en las investigaciones sociológicas y en los 
procesos de participación, en caso de que existan. También es imprescindible detectar 
perfectamente las características del municipio o unidad de actuación, así como los destinatarios a 
quienes dirigir el mensaje. Es básico conocer la disponibilidad de recursos económicos y materiales 
para su desarrollo y quien los facilitará (ente o sociedad pública, empresa adjudicataria, 
proveedores, etc.). Y, obviamente, es esencial saber qué personas o grupo humano intervendrá y 
qué responsabilidades, tareas o funciones asumirá cada una, sea en la dirección, coordinación o 
ejecución del proyecto (personal de los departamentos técnicos, comunicación y servicios, 
adjudicatarios del servicio de recogida, abastecimientos materiales, comunicación y educación, etc. 
 
2.2.1. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y TERRITORIALES 
 
Para realizar la planificación estratégica se elaboró previamente un análisis de la realidad, con el 
objetivo de conocer con todo detalle las características del núcleo de intervención. En ese 
análisis de la realidad se recopiló la siguiente información: 
 
➔ las características físicas, urbanas y socioeconómicas. Cotos de Monterrey es una urbanización 
perteneciente al Municipio de Venturada, situada a 50 km de Madrid capital.  Su extensión es 
alrededor de cuatro veces mayor que el casco histórico. Se trata de una colonia que ha ido 
desarrollándose a medida que incorporaba residentes provenientes de otras zonas. En su gran 
mayoría se trata de segundas residencias habitadas por población con un alto nivel 
socioeconómico. 
 
➔ el número de habitantes y de viviendas según tipo (estructura vertical y horizontal). Este aspecto 
ha sido determinante para el diseño del sistema de recogida de residuos. Toda la urbanización a 
excepción de un bloque está configurada por viviendas independientes con entrada a pie de calle.  
 
➔ La utilización de las viviendas (principales y secundarias). El 80% de las viviendas son segunda 
residencia. 
 
➔ los sectores sociales y económicos y los líderes de opinión. 
La población de Cotos de Monterrey pertenece a un sector socioeconómico medio-alto. Existen en 
la zona residencial diferentes agentes clave que se identifican como líderes de opinión: presidenta 
de la comunidad de vecinos y líderes de los partidos políticos locales. 
 
➔ la dinámica de la población y movilidad.  
Se pueden establecer dos grandes grupos con dinámicas diferentes en el territorio. Por un lado, la 
población minoritaria que es residente habitual: se trata de personas que trabajan en la zona  
de la sierra norte o minoritariamente en Madrid ciudad, y que hacen uso habitual de los servicios 
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de la urbanización (comercios, eventos culturales, zonas de ocio). Por otro lado, la población que 
acude a la urbanización por tener allí una segunda residencia. Este grupo de población es el más 
numeroso y se establece en periodos vacacionales y fines de semana. 
 
➔ los medios y canales de comunicación. 
En la urbanización existe una aplicación digital a través de la que se difunden las noticias y eventos 
de interés general. Así mismo existe una aplicación del ayuntamiento de Venturada que también 
difunde las noticias relacionadas con el municipio. Existe también un canal de Instagram y de 
Facebook de la comunidad de vecinos. 
 
➔ el número y tipo de establecimientos comerciales. 




1 bar-kiosco de la piscina (apertura sólo en periodo estival) 
1 farmacia 
1 Centro veterinario 
2 talleres mecánicos 
 
➔ Entre los destinatarios de la campaña, están los siguientes receptores potenciales: 
1) Unidades familiares permanentes y ocasionales. 
2) Establecimientos comerciales y actividades económicas 
3) Colectivos sociales, económicos y líderes de opinión. 
4) Responsables, técnicos y personal de los entes públicos 
5) Medios de comunicación. 
6) Centros de enseñanza y centros de formación. 
7) Infancia y juventud 
 
 
2.2.2. EL EQUIPO HUMANO, LA COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE 
COMUNICACIÓN 
 
En el planteamiento estratégico hay que concretar el equipo humano y los mecanismos de 
coordinación entre todos los agentes implicados en el proyecto. Este hecho es esencial para el 
correcto desarrollo de la campaña de comunicación y por eso es importante concretar las personas 
que intervendrán. 
 
Se consideró necesario que en el proceso de coordinación estuvieran presentes los siguientes 
agentes clave: 
- Mancomunidad de servicios Valle Norte del Lozoya: personal de recogida y educadoras 
ambientales, coordinador de la campaña PaP. 
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- Ayuntamiento Venturada (Alcaldía y concejalía de Medio Ambiente, personal técnico, personal 
administrativo, personal de limpieza viaria) 
- Policía Local de Venturada 
- Responsable del Coworking Puerta de la Sierra 
- Responsable de Redes Sociales de Cotos de Monterrey 
- Administración de Cotos de Monterrey 
- Comunidad Vecinal de Cotos de Monterrey 
- Caseta de Control de Cotos de Monterrey 
- Dinamizadora Juvenil de Cotos de Monterrey 
 
En la planificación de la campaña se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Seguimiento diario por parte de las educadoras ambientales y el coordinador de la campaña. 
- Seguimiento técnico por parte del coordinador de la campaña. 
- Seguimiento político por parte del coordinador de la campaña y el concejal de medio ambiente. 
- Comunicación permanente entre las educadoras ambientales y el personal de recogida 
- Desarrollo de una plataforma online para comunicación y registro de incidencias, así como 
almacenamiento de base de datos de las viviendas participantes. 
- Planificación de las visitas puerta a puerta de las educadoras ambientales para contactar 
directamente con la población con el objetivo de informar y sensibilizar. 
- Establecimiento de una oficina puerta a puerta (punto informativo y de atención a la ciudadanía) 
en colaboración con el servicio de coworking. Establecimiento de un espacio de almacén de 
materiales en dicha oficina. 
- Generación de hechos noticiables para dar notoriedad al proyecto, implicando a los colectivos 
sociales y económicos y a los medios de comunicación. 
- La recogida de residuos puerta a puerta supone un cambio radical en el modelo de recogida que 
pasa a ser prácticamente de obligado cumplimiento. Eso implica que la información tiene que llegar 
a todo el mundo con la máxima calidad y eficiencia. 
- Programación temporal para elegir las fechas más adecuadas para cada acción. 
 
▪ Establecimiento del calendario de trabajo: 
 
Uno de los objetivos principales de los agentes implicados en la coordinación fue establecer el 
calendario de trabajo y su desarrollo temporal. Éste es un aspecto clave ya que hace falta vincular 
y consensuar las cuestiones técnicas y de servicio con las de comunicación con el fin de que el 
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Figura 11   Tabla Cronograma de la estructuración de las fases del proyecto y diferentes 
acciones. Elaboración propia. 
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2.3.  FASE DE CREACIÓN 
 
Es la fase de elaboración de la identidad gráfica, con la imagen, lema y eslogan identificativo de la 
campaña, así como el diseño de los diferentes recursos de comunicación que se requerirán a lo 
largo del proceso de comunicación y que se enumerarán posteriormente.  
Se persiguió que la identidad fuera atractiva, clara, comprensible y que generase recuerdo 
espontáneo. Se enumeran a continuación los recursos y materiales que se utilizaron y en los que se 
trató de mantener la coherencia gráfica: 
 
1) Recursos publicitarios para dar a conocer la acción: recursos estáticos (banderolas, vallas y 
cartelería de exterior), medios (prensa, radio, televisión, redes sociales, canales web), plataforma 
online. 
 
2) Recursos informativos con contenidos e información general o específica sobre el proyecto y las 
características de la campaña. 
 
3) Recursos dirigidos a la ciudadanía: marketing directo (cartas, folletos, invitaciones, etc.), avisos, 
bandos, reclamos y obsequios, etc. 
 
4) Recursos de atención ciudadana:  
- calendario semanal de recogida, los criterios de utilización de las áreas de emergencia y las normas 
de entrega en la calle para su recogida, especialmente para fracciones conflictivas como los pañales 
y excrementos de animales domésticos.  
- material recordatorio de todas las fracciones que hay que separar y de los residuos que componen 
cada una. 
 

















Figura 12   Imagen de un recurso publicitario del proyecto (banderola informativa 
en el Punto Limpio de Cotos de Monterrey) 
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2.4. FASE DE EJECUCIÓN 
 
Esta es la fase donde se ejecutan las acciones de comunicación específicas de la implantación en 
contacto directo con los receptores del mensaje. Esta fase acaba cuando se inicia el servicio de 
recogida. Es importante medir la duración de la campaña con la finalidad de conseguir los objetivos 
de comunicación. 
 
2.4.1. DESPLIEGUE PUBLICITARIO 
 
Los procesos de despliegue publicitario son las acciones de comunicación que tienen como objetivo 
difundir la campaña, la información, las finalidades y los actos de la campaña de comunicación. 
Hay que destacar algunos aspectos: 
1) Es importante que la ciudadanía sean protagonista en el proceso. La comunicación personalizada 
mediante una carta a todas las viviendas enfatiza la importancia de la acción. Se tuvo en cuenta la 
particularidad de que la mayoría de las viviendas son de segunda residencia, y se realizó el envío a 
la dirección de residencia habitual de la población, para asegurar que recibirían la carta dentro del 
plazo estimado. 
2) Desplegar los mecanismos de comunicación inicial de forma organizada y compacta 
temporalmente, para conseguir un mayor impacto en la difusión de los mensajes. 
3) Hace falta pensar en todos los canales de comunicación disponibles y utilizar los más efectivos. 
4) Cuidar y programar los actos de prensa, facilitando un dossier sobre la acción y creando interés 
por el seguimiento mediático a lo largo de la acción 
ACCIONES REALIZADAS: 
Con el objetivo de lograr la máxima participación de la población, la estrategia de difusión ha tenido 
un gran peso dentro del proyecto. Se han empleado todos los canales de comunicación posibles 
con el fin de asegurar la recepción de la información: 
 
- Envío postal. Desde el ayuntamiento se ha realizado un envío postal a todos los domicilios 
comunicando la puesta en marcha del proyecto y las fechas de las reuniones informativas. (Ver 
contenidos de los comunicados en el apartado Anexos) 
 
- Carteles informativos. Una semana antes de las fechas clave (reuniones informativas y entrega de 
material) se ha colocado cartelería por todas las calles informando de cada evento. 
 
- Lonas (banderolas) en puntos estratégicos de la urbanización. 
 
- Difusión por Redes Sociales. Por su gran impacto y por ser de uso generalizado entre la mayoría de 
la población, este canal es de uso habitual durante todo el proyecto, para informar de todas las 
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Figura 13   Imagen de un recurso publicitario del proyecto (carteles para informar de las reuniones 
previas a la implantación de la recogida selectiva PaP) 
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Figura 14   Imagen de un recurso publicitario del proyecto (carteles 
para informar de la entrega de los materiales de recogida selectiva 
PaP) 
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Figura 15   Imagen de un recurso publicitario del proyecto (carteles 
para informar del nuevo servicio de recogida de la fracción orgánica 
en el Punto Limpio de Cotos de Monterrey) 
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2.4.2. ACTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA  
 
Los actos de atención ciudadana mediante educadores son las actuaciones de comunicación 
dirigidas a los diferentes destinatarios de la campaña, y donde hay que conseguir un contacto 
directo entre éstos y los educadores. 
 
Los actos de comunicación se diseñan con el objetivo de dar la mejor información a la población, y 
se tienen que complementar siempre con la entrega de material informativo (folletos, magnéticos, 
calendario de recogida, etc.) y de los recursos materiales para hacer la recogida (cubo para la 
recogida de materia orgánica, cubos de mayor capacidad para la deposición en la calle y bolsas 
compostables). 
 
La entrega de los materiales para hacer la recogida y, especialmente, del cubo o cubos es 
imprescindible ya que: 
 
1) Es el elemento que permite estimular la recogida selectiva de la materia orgánica y reorganizar 
la logística de la recogida diaria a nivel doméstico. 
 
Figura 16   Imagen de un recurso publicitario del proyecto (banderola informativa a la entrada de la 
urbanización Cotos de Monterrey) 
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2) Implica la realización de un registro de entrega, la recopilación de datos de la unidad familiar y 
la recogida de sugerencias y opiniones en contacto directo con la población. Para ello es necesario 
disponer de un buen registro de viviendas, sea mediante el padrón general o bien de servicios como 
el agua o el IBI. De esta forma se puede conseguir un registro fiable para controlar el desarrollo y 
transmisión de la información a toda la población. 
 
De acuerdo con Almazor et al. (2005): «el modelo puerta a puerta permite dar un cumplimiento 
efectivo a la obligatoriedad de la recogida selectiva», eso implica llegar a la totalidad de la población 
con lo cual hay que afinar el ingenio y utilizar diferentes metodologías. A parte de las descritas, cabe 
considerar las llamadas telefónicas o envíos al domicilio principal, concertación de visitas 
específicas, o dejar avisos anunciando la necesidad de pasar por la oficina o dependencia municipal. 
 
La implantación en los comercios y grandes generadores requiere del contacto directo con el 
productor del residuo, no tan sólo para la comunicación, sino para definir y adaptar al máximo la  
recogida a la tipología de residuo y cantidad según la actividad del productor. Es un trabajo donde 
se requiere mucha habilidad comunicativa y el conocimiento del modelo de recogida y servicio. 
Antes de la implantación hacen falta como mínimo dos visitas, una para detectar las necesidades y 
recordar los objetivos del nuevo modelo, y otra para facilitar todos los detalles de la recogida y 
entregar los cubos que se adapten mejor a cada actividad. 
 
En relación con los materiales informativos, se pueden utilizar aquellos materiales básicos que 
tienen unos contenidos comunes (folletos, magnéticos, calendario). Sin embargo, también se 
pueden hacer adaptaciones que incorporen las peculiaridades que puedan presentar las 




Para alcanzar los objetivos de información y entrega de material se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
▪ ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CENTRO DE 
INFORMACIÓN.  
 
La atención ciudadana en el centro de información 
permite desarrollar una acción más intensa 
cualitativamente a través de recursos visuales e 
interactivos con un valor pedagógico y de 
movilización superior, y con la posibilidad de utilizar 
herramientas de registro e investigación muy 
interesantes para evaluar la campaña. 
 
Figura 17   Imagen atención ciudadana en un punto 
informativo 
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▪ VISITAS PAP.  
 
Durante las semanas previas al comienzo del proyecto y también durante las primeras semanas de 
puesta en marcha, se han realizado visitas a cada una de las viviendas de la Fase IV y Fase 
Residencial para informar personalmente sobre el cambio de modelo de la recogida de residuos, 
aclarando dudas y recogiendo sugerencias del vecindario. Esta vía es especialmente efectiva para 
las viviendas de segunda residencia que no han tenido oportunidad de acudir a las reuniones 
informativas ni a la entrega de material, así como para las personas de edad avanzada que no son 
usuarias habituales de las redes sociales y para quienes resulta más fácil la comunicación en 
persona. 
Las actuaciones informativas mediante visitas personalizadas a domicilio son muy importantes en 
la implantación de un sistema puerta a puerta, porque van dirigidas al público que no se ha 
movilizado en los actos públicos de información y entrega y, por lo tanto, tiende a ser menos 
sensible al mensaje. Se trata en este caso de ir a buscar el receptor del mensaje. 
 
▪ REUNIONES INFORMATIVAS.  
 
Un mes antes de comenzar el PaP, se han celebrado reuniones informativas dirigidas a la población 
para informar del cambio de modelo de recogida de residuos. Se han propuesto fechas diferentes 
para dar la oportunidad de acudir a la mayoría de la población. Las reuniones se han realizado con 
un doble enfoque: Por un lado, sensibilizar a la población sobre la problemática actual de los 
residuos, contextualizando el problema con datos sobre la situación de la Sierra Norte que afectan 
directamente a la población de Venturada, y vinculando el sistema de recogida Puerta a Puerta 
como una de las posibles soluciones que contribuyen a frenar esta problemática. Por otro lado, 
aportar información práctica sobre las características del proyecto Puerta a Puerta y su puesta en 
marcha en Cotos de Monterrey. 
 
 
Las charlas son actos informativos públicos básicos en la estrategia de comunicación. Se desarrollan 
mediante recursos visuales (presentaciones, exposiciones, paneles) y con la presencia de 
educadores que realizan las charlas, la atención ciudadana personalizada y la entrega y 
registro del material. Hay que tener presente que estos actos permiten llegar al público más 
sensibilizado (un pequeño porcentaje), aquél capaz de movilizarse ante una convocatoria o por 
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Figura 18   Imagen Reunión informativa sobre el proyecto Puerta a Puerta 
Figura 19   Imagen Reunión informativa sobre el proyecto Puerta a Puerta. 
Detalle de una dinámica de caracterización de una bolsa tipo de basura. 
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▪ PAP GRANDES PRODUCTORES.  
La implantación en los comercios y grandes generadores requiere del contacto directo con el 
productor del residuo, no tan sólo para la comunicación, sino para definir y adaptar al máximo la 
recogida a la tipología de residuo y cantidad según la actividad del productor. Es un trabajo donde 
se requiere mucha habilidad comunicativa y el conocimiento del modelo de recogida y servicio. 
Antes de la implantación hacen falta como mínimo dos visitas, una para detectar las necesidades y 
recordar los objetivos del nuevo modelo, y otra para facilitar todos los detalles de la recogida y 
entregar los cubos que se adapten mejor a cada actividad. 
 
▪ ENTREGA DEL MATERIAL. 
Para la fase IV, se han programado tres fechas distintas para repartir el kit de separación (27 de 
abril, 4 y 5 de mayo). El lugar de reparto fue el aparcamiento de la entrada de la urbanización, 
señalado convenientemente con una carpa y una lona identificativa del proyecto.  
Para la fase Residencial, recogiendo la experiencia previa, se repartió el material los mismos días 
de las reuniones informativas, al finalizar la reunión. Se ha entregado el “Kit de cubos y bolsas PaP” 
al 90% de las viviendas, un total de 202 de un total de 220 de la fase de prueba. 
 
La entrega de material es un momento muy importante en la fase de información y sensibilización, 
ya que es cuando la población empieza a tomar conciencia de lo que supondrá en su día a día el 
PaP (Gomera Martínez, 2008), y por tanto es cuando le surgen dudas y recelos que es importante 
escuchar y aclarar desde el principio. Tanto para la Fase IV como para Fase Residencial se ha 
contado con recursos humanos suficientes (4 personas en cada día de entrega de material) para 
cuidar este momento y poder dedicar el tiempo necesario a cada persona que se ha acercado a 
recoger el material. Las personas que no han recogido el material en las fechas previstas han podido 
recogerlo del Coworking. Para darles esta información, se les ha avisado a través de cartelería en la 
vía pública y a través de Redes Sociales. El reparto de los kits a través del Coworking a supuesto en 
ocasiones una sobrecarga de trabajo para las personas que trabajan allí, ya que como se ha 
apuntado antes la entrega de material supone una dedicación de tiempo significativa para acoger 
las dudas y resistencias de la población.  Este aspecto se ha tratado de mejorar después de las 
reuniones de Fase Residencial, llevando directamente el kit a las viviendas que aún no lo tenían 




 FECHA Nº DE PARTICIPANTES 
Reuniones informativas Fase IV 30 marzo, 6 y 7 abril 164 
Entrega de material Fase IV 27 abril, 4 y 5 mayo 82 
Reuniones informativas y entrega de 
material Fase Residencial 
8 y 9 junio 46 
Visitas a viviendas Fase IV  23 marzo, 20, 21 abril, 11,19 mayo 58 
Visitas a viviendas F Residencial 15 y 22 junio 44 
Figura 20   Tabla Participación vecinal en las acciones de información del PaP. Elaboración propia 
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Figura 22   Imagen Entrega del kit de separación y recogida de datos 
de la población. 
Figura 21   Representación gráfica de la evolución de la participación. Elaboración propia 
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Figura 23   Imagen Entrega del kit de separación. Detalle de los 
cubos de fracción orgánica. 
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VALORACIÓN DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADO DURANTE LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: 
 
A) El proceso de comunicación 
 
Freire (1970) señala que la coparticipación de los sujetos en el acto de pensar se da en la 
comunicación. Esto conlleva a comprender el pensamiento en su doble función: cognitiva y 
comunicativa, entendiendo que esta última “no es la mera extensión del contenido significante del 
significado, objeto de pensar y del conocer”.  En este sentido, conocer la percepción ciudadana de 
los residuos permitirá ajustar el mensaje a las personas destinatarias para realizar una 
comunicación eficaz.  
 
Los contactos establecidos por las educadoras ambientales con los agentes clave se valoran como 
muy pertinentes ya que han permitido conocer la percepción hacia el proyecto de las diferentes 
personas que estarán involucradas, tanto a nivel de administración pública, como representantes 
vecinales y personal de la Mancomunidad. La información recogida durante estas reuniones previas 
ha permitido ajustar al máximo las características del proyecto para adaptarlo al contexto de Cotos 
de Monterrey. 
 
Además, la coordinación con agentes comunitarios es una acción que se mantuvo a lo largo de 
todo el ciclo de vida del proyecto con el objetivo de compartir datos relevantes y posibles 
modificaciones realizadas para ajustar y mejorar las actuaciones. 
 
Especialmente relevante fue la comunicación permanente con la persona responsable del Centro 
de Coworking Puerta de la Sierra. Al ser una persona de referencia para la población de Cotos de 
Monterrey, su labor en el reparto de materiales y en la aclaración de dudas facilitó la acogida del 
proyecto. Por su contacto directo y continuado con la población, su colaboración fue fundamental 
para hacer llegar la información a todos los vecinos y vecinas que no acudieron a las reuniones 
previas ni a la entrega del material. Las reuniones previas y la labor de información y sensibilización 
realizada con esta persona tuvieron una repercusión positiva en el proyecto. 
 
La esencia de la comunicación ambiental abraza los principios de la educación ambiental y de la 
comunicación educativa que se comparten con el campo de la comunicación. (Aparicio Cid,2016). 
En este sentido, se valora muy positivamente haber utilizado la dinámica de hacer una 
caracterización durante las reuniones como punto de partida para presentar el PaP, porque ha 
ayudado a tomar conciencia de la problemática a tratar.  Los datos presentados por el alcalde al 
principio de la reunión también han sido muy eficaces para contextualizar las reuniones. El nivel de 
participación ha sido muy alto (a cada reunión han asistido una media de 50 personas), 
registrándose una asistencia superior a la prevista, acudiendo incluso personas de otras fases no 
incluidas en el PaP con interés por conocer el proyecto. Las reuniones han cumplido el objetivo 
previsto, ayudando a resolver dudas, aportando argumentos para desmentir rumores y mitos en 
torno a los residuos y abriendo debates necesarios para que la población se apropie del proyecto. 
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B) Las claves para comunicar con éxito 
Se han extraído las siguientes claves: 
- Conocimiento de todos los datos técnicos del proyecto para transmitir el mensaje con alto grado 
de seguridad y fiabilidad. 
- Comunicación desde una actitud cercana y empática con la población 
- Previsión de las posibles dudas y cuestiones conflictivas que pueden surgir en la comunicación 
para prever las respuestas 
- Proporcionar información sobre los diferentes agentes del proyecto y de las funciones que 
corresponden a cada uno de ellos 
 
La labor de comunicación realizada por las educadoras ambientales tiene una función de 
“activador de la conciencia ambiental de la persona”. Este término es definido como el sistema de 
vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el 
medio ambiente (Febles, 2004 en Alea, 2006). 
 
C) Los objetivos de la Comunicación 
 
Desde la labor de educación ambiental, ha sido fundamental priorizar cuáles eran los objetivos de 
la comunicación en cada una de las actuaciones. Esto ha permitido trabajar con un alto grado de 
eficacia hacia la población. Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo 
sostenible tal que integre la variable ambiental como valor en su toma de decisiones diaria es 
necesario que éste alcance un grado adecuado de conciencia ambiental a partir de unos niveles 
mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y conativa. Estos niveles actúan de forma 
sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, económico, cultural o educativo en el cual el 
individuo se posiciona (Gomera 2008) Al considerar los objetivos de la comunicación del proyecto, 
se han tenido en cuenta estas variables.  
 
D) Concepto y percepción ciudadana de los residuos 
 
Tener claro desde el inicio cuál es la percepción de la población hacia los residuos ha permitido 
desarrollar una labor de sensibilización tomando como punto de partida los esquemas previos de 
las personas destinatarias, para introducir información que ayudara a romper dichos esquemas y 
así contribuir al cambio de hábitos. Nuestra actitud y nuestra conducta hacia la sostenibilidad es un 
asunto personal, intransferible e íntimo (Gomera 2008). En este sentido han sido especialmente 
eficaces dos claves: 
- La dinámica de las caracterizaciones a partir de los propios residuos de la urbanización.  
- El conocimiento de los datos económicos en torno a los residuos en la comunidad de Madrid y en 
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3. ANÁLISIS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA RECOGIDA PaP 
3.1. RECOGIDA DE RESIDUOS 
 
Durante los primeros meses se ajustó el método de recogida. Se han elegido distintos tipos de 
contenedores de manera que se optimiza la capacidad de cada uno de ellos según el tipo de 
residuos (sacas de 1 metro cúbico para el papel, cubos de 120 litros para la fracción orgánica y 
cubos de 800 litros para la fracción resto y envases.)  
Así mismo, a lo largo de estos primeros meses se ajustó la ruta de recogida para aumentar la 
eficacia, calculando las paradas para vaciar residuos en el punto limpio y los puntos que ralentizan 
la recogida (zona comercial). Se estableció la hora de comienzo de la recogida PaP a las 7h de la 
mañana en Fase IV, y continua por zona Residencial, dejando para el final la recogida de zona 
Comercial. Por otro lado, la agilidad de la recogida de residuos depende de un “cuello de botella” 
que es el vaciado de cubos en el Punto Limpio. En este sentido, ha sucedido que se han encontrado 




Proceso de vaciado en el punto limpio: 
- Fracción resto: los cubos llenos (800 l de capacidad) se dejan en el punto limpio y se cambian por 
cubos vacíos para continuar la ruta. 
- Fracción envases: los cubos llenos (800 l de capacidad) se dejan en el punto limpio y se cambian por 
cubos vacíos para continuar la ruta. 
- Fracción orgánico: los cubos llenos (120 l de capacidad) se dejan en el punto limpio y se cambian 
por cubos vacíos para continuar la ruta. 
- Fracción papel: esta fracción se recoge en sacas de 1 m3. Las sacas llenas se vacían en el contenedor 
correspondiente del punto limpio y se reutilizan. 
 
Antes de vaciarse, los cubos de pesan en una báscula y se registran diariamente los datos recogidos. 
Figura 24  Imagen Puerta de entrada al Punto 
Limpio de Cotos de Monterrey 
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Fracción envases en cubos de 800 l 
Fracción resto 
 en cubos de 800 l 
Fracción orgánica 
en cubos de 120 l 
Fracción papel y cartón 
en sacas de 1m3 
Figura 25  Imagen Detalle de la recogida PaP en Fase Residencial de Cotos de Monterrey 
La educación ambiental durante la implantación del proyecto piloto PaP: un acercamiento 














































Figura 26  Imagen Detalle buenas prácticas en el depósito de residuos 
separados por fracciones. 
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Figura 27  Imagen Detalle buenas prácticas en el depósito de residuos separados 
por fracciones. 
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Figura 28 Imagen Detalle buenas prácticas en el depósito de residuos separados por fracciones. 
La educación ambiental durante la implantación del proyecto piloto PaP: un acercamiento 
a las claves de éxito y propuestas de mejora 
46 
 
3.2. REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS 
  
La eficacia del PaP radica en que al recoger los residuos se identifican las fracciones mal separadas, 
y se comunica cada incidencia a la población con el objetivo de que no vuelva a ocurrir. 
 
Durante los primeros días se probaron diferentes formas de reportar las incidencias encontradas 
durante la recogida de residuos, estableciéndose finalmente la vía de mensajes de audio (indicando 
tipo de incidencia y ubicación) como la más efectiva. De este modo, el personal que realiza la 
recogida registra cada incidencia encontrada, y envía este registro a las educadoras ambientales 
que son las responsables de comunicarse con la población.  
 
Como se comentará más adelante en el apartado 4.1.4. RESULTADOS SOBRE INCIDENCIAS EN LA 
RECOGIDA, las incidencias más frecuentes (43%) corresponden a la fracción orgánica. 
Las incidencias se han clasificado como sigue: 
 
CÓDIGO  TIPO DE INCIDENCIA 
1 Fracción equivocada (se depositan una o más fracciones que no corresponden 
a lo establecido en el calendario semanal) 
2 Residuos no separados (una o más fracciones presentan residuos mezclados) 
3 Impropios en la fracción orgánica 
4 Podas/voluminosos sin avisar 
5 Podas sin atar 





Con relación a cada tipo de incidencia se realiza un tipo u otro de comunicación. A continuación, 
se muestra un ejemplo: 
 
Buenos días, 
Contactamos contigo para comunicarte que esta mañana hemos encontrado bolsas de poda en la puerta de las que no 
teníamos aviso.   
Os recordamos el procedimiento indicado para este tipo de residuos: 
● Dar el aviso para que se recojan en el domicilio. El día de recogida es el miércoles, hay que sacar las bolsas el martes por 
la noche. Se recogerán avisos hasta el martes antes de las 14h. en el teléfono y correo electrónico que aparecen abajo. 
● También puede llevar los restos de poda al Punto Limpio. 




Contactamos contigo para comunicarte que esta mañana hemos encontrado una incidencia en la recogida de residuos.  
En la fracción de Orgánico había algunos residuos que no deben depositarse en el cubo marrón por no ser materia 
orgánica. Los impropios que van en la fracción orgánica impiden el proceso de compostaje, que es lo que se realiza con 
esta materia orgánica que recogemos. Lo demás estaba correctamente separado. 
Te animamos a seguir utilizando el sistema Puerta a Puerta y a utilizar las vías de contacto para aclarar cualquier duda. 
Muchas gracias, un saludo. 
Figura 29  Tabla: Tipos de incidencias recogidas durante la implementación del Proyecto Piloto 
Recogida Selectiva PaP en Cotos de Monterrey. Elaboración propia 
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Contactamos contigo para comunicarte que esta mañana hemos encontrado una incidencia en la recogida de residuos.  
Habéis sacado la fracción de envases (bolsa amarilla) y de papel y cartón (bolsa azul). Los miércoles sólo se recoge la 
fracción orgánica (cubo marrón) y en caso de haber restos que generan olor (restos de higiene personal, pañales, 
excrementos de animales o arena de gato...) también se recogen en bolsa aparte. 
La recogida de envases y papel/cartón se efectúa los lunes y los viernes, por lo que hay que sacarla el día anterior a partir 
de las 18h, tal y como se indica en el calendario que se os entregó con el kit de separación.  
Muchas gracias por vuestra colaboración. No dejéis de contactarnos para aclarar cualquier duda o pedir más información.  
Un saludo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenas tardes  
El servicio de recogida nos informa que el sábado 10 de abril al recoger sus residuos, detectaron que los residuos de la 
fracción restos estaban depositados  en la bolsa blanca sin bolsa desechable.   
 Ya que el servicio se realiza por medios humanos y no mecánicos, es imprescindible que los residuos estén en bolsas 
desechables para poder retirarlos.  Sobre todo, porque estos residuos normalmente tienen una importante carga biológica 
que podría ser contaminante para los operarios del servicio.  
 Si tiene alguna duda de donde depositar los residuos no dude en ponerse en contacto con nosotros, en los medios de 
contacto que se detallan en el pie de correo. 
Muchas gracias por su colaboración 
Un saludo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenas tardes.  
 EL servicio de recogida del sistema PaP, nos informa que hoy en su residuo orgánico han encontrado envases 
y vidrios.  
 Le recordamos que los envases de plástico debe depositarlos en la fracción amarillas de envases ligeros de 
plásticos y los vidrios en el contenedor de vidrio en forma de igloo de color verde, que encontrará en las áreas 
de emergencia.  
 Muchas gracias por su colaboración 
Un saludo  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenos días  
El servicio de recogida nos indica que en la recogida de ayer miércoles 09 de diciembre. Encontraron mucho 
papel albal y otros plásticos en su residuo orgánico.  
 Este residuo puede depositarlo en la fracción amarilla, pero no en el residuo orgánico, aunque pueda 
estar manchado con restos orgánicos. 
Muchas gracias por su colaboración 
un saludo  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenos días. 
El servicio de recogida del PaP, nos ha reportado que en la recogida de ayer miércoles 09 de diciembre 
encontraron en su residuo orgánico, ropa.  
 Le recordamos que en la fracción marrón sólo puede depositar restos de alimentos tanto crudos como 
cocinados.  
 Muchas gracias por su colaboración  
Un saludo  
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Figura 30  Imagen: Detalle de las notificaciones de incidencias comunicadas durante la 
implementación del Proyecto Piloto Recogida Selectiva PaP en Cotos de Monterrey 
La educación ambiental durante la implantación del proyecto piloto PaP: un acercamiento 






















Figura 31  Imagen Detalle malas prácticas en el depósito de residuos separados por 
fracciones: depósito de poda en la calzada sin dar aviso (arriba izquierda y abajo); “turismo 
de residuos” (arriba derecha) 
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3.3. COMUNICACIÓN Y CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
Durante la fase inicial de puesta en marcha del proyecto, se dedicó una gran cantidad de recursos 
a la comunicación directa con la población. Tanto por correo electrónico, por teléfono, vía postal y 
en persona, se atendió a toda la población para aclarar dudas y garantizar que la información 
llegaba a todos los participantes del proyecto. 
En datos estimados, se calcula que se atendieron semanalmente una media de 71 llamadas de 
teléfono a través del call center (centro de atención telefónica del proyecto) en los dos meses 
iniciales.  Estas llamadas descendieron posteriormente para volver a aumentar en los meses de 
verano, en los que acudía mucha población de segunda residencia que no estaban tan 
familiarizados con el proyecto. 
 
El cambio de modelo en la recogida de residuos puede generar al principio recelos, dudas y 
resistencias que es prioritario atender para lograr que la población acoja el nuevo modelo desde 
una actitud colaboradora y constructiva. Para ello, además de las visitas en persona Puerta a Puerta 
a todas las viviendas que se han descrito anteriormente, el proyecto cuenta con una centralita 
(centro de atención telefónica) que incluye dos vías de contacto, correo electrónico y teléfono, que 
la población tiene a su disposición para reportar cualquier cuestión sobre el modelo Puerta a 
Puerta.  Además, se ha abierto un apartado específico “Recogida Puerta a Puerta” dentro de la 
Línea Verde del Ayuntamiento de Venturada, una aplicación donde también se pueden reportar 
incidencias sobre el PaP. 
 
El centro de atención telefónica donde se registran todas las llamadas y correos electrónicos es 
revisado por las educadoras ambientales diariamente de lunes a viernes para dar respuesta a todas 
las comunicaciones recibidas. Todas las llamadas recibidas de lunes a viernes hasta las 15h se 
contestan en el mismo día. Las llamadas recibidas a partir de las 15h se contestan al día siguiente.  
El sistema está configurado para que todos los números entrantes queden registrados, dejen o no 
dejen mensaje, de esta forma no se pierde ninguna llamada y todas son respondidas. 
Este aspecto del funcionamiento del centro de atención telefónica es necesario explicarlo durante 
la fase previa de información y sensibilización, y repetirlo si es necesario a lo largo del proyecto, ya 
que el hecho de que siempre salte un contestador automático puede generar desconfianza hacia la 
población. 
 
3.4. PUERTA A PUERTA EN ZONA COMERCIAL 
La implantación del PaP en la zona comercial de Cotos de Monterrey ha requerido una metodología 
específica que se describe a continuación. La zona comercial está formada por los siguientes 
establecimientos, 11 en total:
▪ Farmacia 
▪ Taller de motos 
▪ Carnicería 
▪ Taller de Forja 
▪ Taller de lavado de coches 
▪ Cafetería del Centro Cultural 
▪ Restaurante Génova 
▪ Supermercado  





Los pasos para la implantación del PaP han sido: 
 
1. Visitas a cada establecimiento para informar del proyecto y para recoger las necesidades de 
depósito y recogida de residuos particulares de cada uno. 
 
− ¿Qué residuos genera (tipo y cantidad)? 
− ¿En qué contenedores los deposita actualmente? 
− ¿Tiene un espacio para los residuos dentro del establecimiento? 
− ¿Cuál es el horario comercial? 
− ¿Hay algún día que el volumen de residuos sea mayor de lo habitual (por 
descarga de reponedores, etc.…)? 
 
2. Toma de decisiones sobre dónde situar los contenedores para cada establecimiento. 
3. Visitas a cada establecimiento para realizar la entrega de kit de separación y de los contenedores 
solicitados en función del volumen y del tipo de residuos generados. 
4. Seguimiento periódico para realizar los ajustes necesarios. 
 
VALORACIÓN DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADO DURANTE LA 
PUESTA EN MARCHA DE LA RECOGIDA SELECTIVA PaP: 
 
Los primeros días de recogida Puerta a Puerta además del personal de limpieza, trabajaron en la 
recogida el personal técnico de la Mancomunidad y las educadoras ambientales. Esto se valora 
como muy positivo ya que permitió observar directamente el método de recogida, la respuesta de 
la población durante estos primeros días y conocer in situ las dificultades que entraña este nuevo 
modelo.  También permitió realizar los primeros ajustes en el método de recogida para mejorar la 
puesta en marcha del sistema. Las educadoras ambientales y el equipo de recogida mantienen 
comunicación constante a lo largo del proyecto. Esto también se valora como muy pertinente ya 
que permite que fluya la información que la población hace llegar a unos y a otras, y cuidar los 
pequeños detalles que dan valor añadido al proyecto.  
 
Algunos ejemplos: entrega de algún repuesto del kit directamente al ir a recoger la basura, tener 
en cuenta el funcionamiento de la apertura de la puerta de la vivienda para dejar los cubos en un 
lugar u otro para no dañarlos, devolver bolsas y cubos hacia dentro de la puerta a aquellas viviendas 
que lo piden expresamente por pasar largos periodos fuera de casa, resolver dudas sobre 
separación de residuos en el mismo momento de sacar la basura, etc. Se quiere destacar aquí 
también la implicación del personal de recogida, tal y como lo han expresado algunas vecinas y 
vecinos: “los chicos que recogen la basura son muy atentos y nos ayudan con las dudas que 
tenemos”. 
 
El enfoque educativo del Puerta a Puerta, realizado a través de un contacto directo y continuado 
con la población, se muestra eficaz para aclarar muchas dudas sobre la gestión de residuos. La 
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comunicación de las incidencias se realizó no con un objetivo sancionador sino educativo, lo que  
favorece que disminuya la probabilidad de que vuelva a repetirse.  
 
La población hizo uso de las dos vías (teléfono y correo electrónico) tanto para preguntar dudas 
concretas sobre separación de residuos como para comunicar  cuestiones relativas sobre el Puerta 
a Puerta. Se valora muy positivamente este recurso dentro del PaP, que facilita una comunicación 
constante con la población. Se valora como mejorable la funcionalidad de centro de atención 
telefónica contratado para este servicio porque no permite registrar la información con detalle para 
realizar un análisis de esta, ni cuenta con funcionalidades adecuadas para agilizar su uso (por 
ejemplo, búsquedas de llamadas recibidas, clasificación de las llamadas por tipos de consultas, etc.).  
  
Tener una base de datos de la población participante en el proyecto fue imprescindible para realizar 
una correcta comunicación con la población. En esta fase de prueba del proyecto, también se ha 
alcanzado el objetivo de diseñar una base de datos que facilite la recogida de información 
(incidencias registradas, y aspectos particulares de cada vivienda) y que sirva para realizar una 
comunicación más efectiva con la población. En esta base de datos existe un apartado de 
“observaciones” donde se recogen los aspectos relevantes de cada comunicación, de gran utilidad 
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CALLE PUERTO DE CANENCIA 
nº calle nº parcela OBSERVACIONES 
   
1 1015  
2 864 Se queja varias veces de que el horario de recogida le viene muy mal por sus horarios de trabajo  
Pone muchas excusas.  
3 1014 Ha firmado como recogido el kit, pero no tenemos datos 
4 912 estuvieron en la reunión 
5 1013 Paso por su casa el domingo 18 de mayo y me dice que ya tienen kit 
6 913 sin construir 
7 1012 sin construir 
8 914 tiene trituradora de la basura. 
9 1011 coworking (tiene 2 parcelas) 
10 915 Misma vivienda. Entregan dos hojas de datos. Recogen solo 1 kit 
11 1010 
12 916 Es propietaria de las parcelas 888 y 889.  
13 1009 VIVIENDA VACÍA 
14 917 falta hoja de datos 
15 1008 falta hoja de datos 
16 918 muy preocupada por las posibles plagas 
17 1007 Parece abandonada. No hay timbre. 
18 919 SIN CONSTRUIR 
19 1006 PARECE ABANDONADA 
20 925 vivienda alquilada. 
21 1005 YA NO VIVE EN COTOS 
22 926 SIN CONSTRUIR 
23 1002 OJO SE QUEJA EN LA RECOGIDA DEL 10 DE MAYO 













Figura 32  Tabla: Detalle de las observaciones registradas en la base de datos durante la implementación del 
Proyecto Piloto Recogida Selectiva PaP en Cotos de Monterrey. Elaboración propia 
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La importancia de la zona Comercial como aliada del proyecto: es fundamental que los 
establecimientos comerciales den ejemplo a la población de una correcta separación de residuos, 
para dar coherencia al proyecto. La zona comercial tiene la particularidad de ser un punto de 
encuentro de toda la población de la urbanización. Por eso es importante dedicar tiempo a explicar 
el proyecto PaP con detalle a las personas responsables de cada establecimiento, y asegurar que 
quedan resueltas todas sus dudas y minimizadas en lo posible sus resistencias hacia el proyecto.  
 
En este sentido puede servir de ejemplo lo sucedido en la Farmacia. Antes de conocer el proyecto, 
la farmacéutica sólo tenía referencia del Puerta a Puerta a través de los comentarios compartidos 
a través de un grupo de Whats’app, y su actitud hacia el mismo era de cierto recelo. En las visitas 
informativas ella pudo expresar sus dudas y se le aclararon las informaciones confusas que le habían 
llegado, la mayoría rumores sin contrastar extendidos por personas que no habían acudido  
a las reuniones informativas ni tenían ninguna información contrastada sobre el Puerta a Puerta. 
Durante una visita posterior para entregarle el kit de separación, coincidió que entraron clientes a 
la farmacia comentando la implantación del Puerta a Puerta desde una actitud de desconfianza. 
Entonces la farmacéutica fue ella misma quien se posicionó a favor del proyecto aclarando las dudas 
que le comentaba la pareja que había entrado en la tienda. 
 
Un caso de malas prácticas con un establecimiento fuera de la zona comercial: el bar de la piscina 
de la Fase IV. 
 
Este establecimiento no ha realizado ninguna separación de sus residuos. En el momento de 
comunicarle el proyecto y pedir su colaboración, expresó su dificultad para separar los residuos 
generados en cocina y los residuos que generaban los clientes debido a dos razones: el ritmo de 
trabajo y el espacio reducido que les impedía tener cubos de recogida selectiva dentro del 
establecimiento. Se dialogó con la responsable de cocina y con la responsable del establecimiento, 
tratando de encontrar soluciones y de llegar a acuerdos. Aunque en las conversaciones mantenidas 
mostraron su conformidad para separar al menos lo que se generaba en cocina, esto no ha llegado 
a suceder. Este establecimiento cuenta con un cuarto de basuras de uso exclusivo, donde tienen 
los contenedores de los diferentes residuos tal y como han solicitado (cubo amarillo, cubo marrón, 
cubo azul, cubo de resto e incluso un cubo para recogida de vidrio). 
A pesar de las reiteradas comunicaciones, los residuos han seguido depositándose mezclados en 
todas las recogidas. Se ha dado el caso incluso de aparecer los cubos vacíos y los residuos mezclados 
dentro de bolsas de basura de gran volumen. 
 
Como indican Yépez-Chávez y Viteri -Moya (2019), no hace falta insistir en que el PaP permite 
reciclar más, porque la recogida selectiva promueve que los usuarios separen los diferentes 
residuos en sus casas. Por así decirlo, desplaza el momento de la selección hacia el usuario, que 
asume ese trabajo en su casa. Y, al hacerlo, simplifica y humaniza la tecnología necesaria para la 
recogida selectiva, empleando menos maquinaria, pero más personas. Pero por el mismo motivo, 
si los usuarios no están por la labor de colaborar, el proceso se paraliza. 
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A continuación, se refleja un análisis de los resultados obtenidos. Se ha realizado un análisis 
cuantitativo y otro cualitativo, ya que hay detalles significativos que no pueden expresarse 
numéricamente y que se consideran relevantes para sacar conclusiones sobre el proyecto. 
 
4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Se ha realizado un análisis cuantitativo de los resultados de los siguientes ítems: 
 
● participación de la población en el proyecto piloto PaP,  
● separación en origen,  
● recogida de fracción orgánica 
● frecuencia de las incidencias registradas 
 
 
4.1.1. RESULTADOS SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL PAP 
 
A continuación, se analizan dos indicadores de participación de la población: 
- Número de viviendas que han recogido el kit de separación sobre el total de viviendas 
- Número de viviendas que depositan sus residuos según el sistema PaP a lo largo del tiempo (se 
indican los resultados de la media de viviendas diarias y del número de viviendas por meses). 
Nótese que por “recogida diaria” debe entenderse los días que corresponde recogida PaP (lunes, 




 Nº viviendas 
 con kit 
Nº viviendas sin kit TOTAL (suma viviendas  
con kit y sin kit) 
FASE IV 194 74 268 
FASE RESIDENCIAL (1) 84 13 97 
TOTAL 278 87 365 








Figura 33  Tabla: Nº de viviendas que han recogido el kit (datos hasta el 1 de agosto 2019)  durante la 
implementación del Proyecto Piloto Recogida Selectiva PaP en Cotos de Monterrey. Elaboración propia 
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El 76% de las viviendas de la fase de prueba del PaP han recogido el kit de separación y por tanto 
están informadas del funcionamiento del PaP. Este dato indica una alta participación en el proyecto 
por parte de la población. El factor “segunda residencia” y el periodo estival explica que el 











  MAYO JUNIO JULIO 
Media del nº de viviendas recogidas  
cada día (incluye Fase IV y Fase 
Residencial) 
(Nota: mayo: 12 días de recogida; junio: 12 días de 
recogida; julio: 14 días de recogida) 
96 94 137 
 



















Nº de viviendas recogidas 
PaP
Figura 34  Tabla: Nº de viviendas que depositan sus residuos PaP. Elaboración propia 
Figura 35  Gráfica: Nº de viviendas con recogida PaP por meses. 
Elaboración propia. Ver datos en Anexo IV. 
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4.1.2. RESULTADOS SOBRE RECOGIDA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 
 
A continuación, se indican los resultados obtenidos respecto a la recogida de fracción orgánica: 
evolución temporal de la recogida de la fracción orgánica recogida por vivienda y evolución 























Figura 36  Gráfica: Evolución temporal de la recogida de la fracción orgánica recogida por vivienda. 
Elaboración propia. Ver datos en Anexo IV. 
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La tendencia ascendente que muestran las cifras de los kilos de fracción orgánica recogida puede 
explicarse por varios factores. Por un lado, el aumento de población en el periodo estival, debido 
al alto número de viviendas de segunda residencia existente, provoca que las cifras en julio 
aumenten significativamente. Por otro lado, el aumento progresivo de las cantidades recogidas 
también puede explicarse por una mayor concienciación de la población hacia el nuevo sistema de 
recogida de residuos, lo que se traduce en una mayor colaboración (más número de viviendas 
utilizando el sistema PaP) y un menor número de incidencias relativas a la fracción orgánica (y por 
tanto una menor cantidad de orgánico que hay que destinar a la fracción de rechazo por alto 
número de impropios). 
Obteniendo el promedio de estos tres meses, el resultado es de 1.919 kilos de fracción orgánica 
recogida al mes. Extrapolándolo a un año en ese mismo contexto, tenemos la cifra de 23.016 kilos 























Fracción orgánica: total recogido 
(Kilos)
Fracción orgánica: kilos
totales recogidos en Fase
IV, Fase Residencial y Zona
Comercial
Figura 37  Gráfica: Evolución temporal de la fracción orgánica en kilos totales. Elaboración propia. 
Ver datos en Anexo IV.  
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4.1.3. RESULTADOS SOBRE SEPARACIÓN EN ORIGEN 
 
A continuación, se muestran los resultados sobre la separación en origen, a través de los resultados 
del volumen de las fracciones recogidas de envases, papel-cartón y resto (se denomina fracción 
resto a los residuos que no son recuperables ni como envases, ni como papel-cartón, ni como 
orgánico, ni como vidrio). No se indican en estas gráficas los resultados relativos a la fracción 



















































Figura 38  Gráfica: Evolución temporal de la Recogida Selectiva PaP indicando volumen de cada 
fracción. Elaboración propia. Ver datos en Anexo IV.  
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% recogido de cada fracción
ENVASES PAPEL-CARTÓN RESTO
Figura 39  Gráfica: Evolución temporal de la Recogida Selectiva PaP indicando porcentajes de cada 
fracción. Elaboración propia. Ver datos en Anexo IV. 
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Por último, en este apartado de Resultados Cuantitativos, se considera importante hacer 
referencia a los cálculos que se han realizado para evidenciar el beneficio que supone un sistema 
PaP en relación a dos factores:  
- Reducción significativa en la generación de residuos 
- Ahorro de tasas de vertedero 
 
Estas conclusiones se han presentado a la población en las reuniones de seguimiento del proyecto 
y se han difundido a través de redes sociales. Se presentan a continuación los resultados: 
 
Los datos de recogida de las 4 fracciones (orgánico, restos, papel/cartón y envases), en una 
comparativa de los años 2018/2019, previos a la implantación del sistema de recogida selectiva 
Puerta a Puerta, indican lo siguiente: 
- La fracción resto se ha reducido, en todo el municipio, en 95 Tn 
- La fracción envases ha experimentado un aumento en todo el municipio de 5 Tn 
- La recogida selectiva PaP ha supuesto un total de 40 toneladas, de las cuales:  
La fracción resto ha supuesto 9 Tn (22%) 
La fracción orgánica ha supuesto 13 Tn (33%) 
La fracción papel/cartón ha supuesto 8 Tn (20%) 
























 Figura 40 Resultados de recogida de las cuatro fracciones con la recogida PaP 
La educación ambiental durante la implantación del proyecto piloto PaP: un acercamiento 




Con el sistema PaP, se han recogido una media de 140 viviendas durante 15 semanas. Teniendo 
en cuenta la reducción de 95 toneladas de desechos, se obtiene que el PaP ha supuesto una 
reducción de 45 kilos de basura por semana y vivienda. 
 
Se ha estimado que las 95 toneladas de desechos que se reducen con el PaP en comparación con 
años anteriores estarían repartidas de la siguiente forma: 
- 40 toneladas de recogida selectiva PaP 
- 45 toneladas de voluminosos y podas 





































Figura 41   Reducción de volumen de desechos con el sistema PaP 
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En relación con los aspectos económicos de la recogida selectiva Puerta a Puerta, se ha realizado 
la siguiente estimación: qué ahorro supondría en tasas de vertedero la implantación de un 
sistema de recogida selectiva PaP en todo el municipio de Venturada y durante un periodo anual.  
 
Para realizar los cálculos se ha previsto tres posibles escenarios (ya que en el momento actual se 
desconoce la subida exacta que sufrirán las tasas de vertedero en los próximos meses/años): 
Escenario 1: 15 euros/tonelada (precio actual gracias a la subvención de la Comunidad de Madrid) 
Escenario 2: 125 euros/tonelada (tasa de mercado) 
Escenario 3: 150 euros/tonelada (tasa de mercado) 
 
En los tres escenarios se obtiene como resultado que existe un ahorro sustancial en las tasas de 
vertedero gracias a la reducción en la generación de residuos que se consigue con un sistema PaP. 
 
Figura 42 Ahorro en tasas de vertedero con el sistema de recogida selectiva PaP 
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4.1.4. RESULTADOS SOBRE INCIDENCIAS EN LA RECOGIDA 
A continuación, se refleja la frecuencia por tipos de incidencias registradas durante la recogida PaP, así 


























INCIDENCIAS MAYO JUN JUL
Evolución de las Incidencias en 
Recogida PaP
Figura 43  Gráfica: Frecuencia por tipos de incidencias registradas durante la recogida PaP de mayo a 
julio 2019. Elaboración propia. Ver datos en Anexo IV. 
Figura 44  Gráfica: Evolución de las incidencias en la recogida PaP (porcentaje respecto al 
total de viviendas recogidas cada mes). Elaboración propia. Ver datos en Anexo IV 
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Casi el 50% de las incidencias se han debido a Impropios en la fracción orgánica. Este dato se 
explica debido a que el PaP introduce la novedad de recoger los residuos orgánicos por separado, 
y en este periodo de prueba la población está aprendiendo a separar correctamente esta fracción 
que hasta el momento no separaba. Se observa que este tipo de incidencias se han registrado 
sobre todo los primeros días de implantar el PaP, y que disminuyen con el paso de los días, lo que 
apunta a que la población va resolviendo sus dudas y aprendiendo a separar correctamente los 
restos orgánicos. 
 
El 26% de las incidencias registradas se han debido a Residuos no separados. Se observa que varias 
viviendas son reincidentes en este tipo de incidencia, y que coinciden con aquellas que muestran 
rechazo hacia el proyecto debido a que les obliga a separar los residuos que antes podían depositar 
mezclados en los contenedores de forma anónima. Hasta la fecha se han identificado solamente 2 
viviendas con este problema, lo que está dentro de lo esperado en este tipo de proyectos. Se está 
trabajando desde un enfoque educativo y en estos momentos se está valorando con el 
ayuntamiento qué medidas tomar si no se resuelve la incidencia. 
 
El porcentaje de viviendas que han sacado la fracción equivocada es mínimo, lo que es un indicador 
del esfuerzo que está haciendo la población para contribuir al buen funcionamiento del PaP.  
 
Por otro lado, las incidencias relacionadas con las podas suponen el 16% del total, lo que pone en 
evidencia la falta de buenas prácticas en este ámbito por parte de la población. Este es un aspecto 
anterior a la implantación del Puerta a Puerta. Sin embargo, el sistema de aviso previo para recogida 
de voluminosos y podas está contribuyendo a reducir los vertidos indebidos de este tipo de residuos 
en la urbanización. Cada vez son más las personas que adquieren el hábito de dar el aviso para 
recogida domiciliaria:  
 
Mayo: 5 avisos 
Junio: 28 avisos 
Julio: 30 avisos 
Agosto: 42 avisos 
   
 
Como puede verse en el gráfico 7, el número de incidencias en el depósito de residuos ha 
disminuido significativamente en estos tres primeros meses, lo que se interpreta como un resultado 
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4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
❖ Percepción y devoluciones de la población 
 
En general la respuesta de la población hacia el PaP durante estos primeros  meses ha sido muy 
positiva. A través del teléfono y del correo electrónico se han recibido mayoritariamente 
valoraciones satisfactorias y agradecimientos por el nuevo modelo. 
 
 Nº de comunicaciones recibidas  
(media al mes) 
MUY A FAVOR/ 11 
A FAVOR/ 26 
RECHAZO/BELIGERANCIA  4 




Han llegado también algunas comunicaciones en tono de crítica y rechazo hacia el cambio de 
recogida de residuos, aunque en estos casos al escuchar los argumentos parece que se trata de 
personas sin hábito de separar en origen, y por tanto las quejas no son hacia el sistema de recogida 
Puerta a Puerta en sí sino hacia este “nuevo” esfuerzo que se ven obligados a realizar. 
 
Figura 45 Tabla: Registro de comunicaciones recibidas clasificadas por el grado de 
aceptación del proyecto. Elaboración propia.  
Figura 46 Imagen: Detalle de comunicación recibida por correo electrónico en el marco del proyecto.  
Figura 47 Imagen: Detalle de comunicación recibida por correo electrónico en el marco del proyecto.  
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La contribución vecinal al buen funcionamiento del proyecto se manifestó desde los primeros días, 
a través de diferentes iniciativas para mejorar el sistema, que indican una apropiación del proyecto 
por parte de la población: identificación de cubos y bolsas, instalación de soportes para facilitar el 
depósito de residuos, mejora de los ganchos con recubrimiento plástico, sistemas alternativos para 
colgar las bolsas ajustados a cada vivienda, etc.   
Figura 48 Imagen: Detalle del recubrimiento plástico del gancho, por iniciativa vecinal 
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Figura 49 Imagen: Detalle del soporte con cadena 
y mosquetón para depósito de residuos, por 
iniciativa vecinal. 
 
Figura 50 Imagen: Detalle del sistema 
decorativo para colgar las bosas de separación, 
por iniciativa vecinal. 
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Figura 51 Imagen: Detalle del sistema de soporte para colgar las bosas de separación, por iniciativa 
vecinal. 
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Figura 52 Imagen: Detalle de buenas prácticas para 
la recogida de papel y cartón, facilitando que ocupe 
menos espacio (arriba) y que no se desplace pr el 
viento (abajo) 
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También los primeros días de puesta en marcha fueron varios los vecinos y vecinas que esperaban 
en la puerta de sus casas para observar cómo se realizaba la recogida de basura y resolver dudas 
preguntando directamente al personal de recogida.  
 
Esta actitud de interés e implicación de la población hacia el proyecto se ha mantenido a lo largo 
de estos meses, y se ha manifestado en el uso generalizado del centro de atención telefónica: desde 
el 17 de abril hasta el 31 de julio se han atendido 644 comunicaciones, referidas, de mayor a menor 
frecuencia, a: 
- Incidencias con la recogida de residuos 
- Dudas en torno al funcionamiento del Puerta a Puerta 
- Dudas sobre la separación de residuos 
 
 
En cuanto a la comunicación de las incidencias registradas durante el PaP, la población se ha 
mostrado muy receptiva y colaboradora. En el 90% de los casos, los vecinos y vecinas han 
respondido de forma positiva y esto se ha traducido después de tres meses en una disminución del 






Figura 53 Imagen: Detalle de comunicaciones recibida por correo electrónico en el marco del proyecto.  
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Los vecinos y vecinas de Fase 4 y Fase Residencial también han comunicado propuestas y 
sugerencias para mejorar el PaP. Se enumeran a continuación las más frecuentes: 
 
● Aumentar áreas de emergencia 
● Cambiar el sistema de bolsas por cubos para el depósito de residuos 
● Revisar la frecuencia de recogida para envases 
 
Figura 54 Imagen: Detalle de comunicaciones recibida por correo electrónico en el marco del proyecto.  
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Durante estos tres primeros meses de puesta en marcha la población ha expresado quejas sobre los 
siguientes aspectos: 
 
- Horario de recogida: algunas personas de Fase Residencial se quejan de que los residuos se recogen 
demasiado tarde (la recogida en esta fase está comenzando entre las 11 y las 12h, según los días). 
- Áreas de emergencia: la población de Fase Residencial solicita que haya más áreas de emergencia 
cercanas a sus viviendas. 
- Frecuencia de recogida: algunas personas se quejan de tener que almacenar los residuos en casa y 
piden aumentar la frecuencia de recogida, sobre todo de envases que es el residuo más voluminoso, 
y en el caso de viviendas con personas que utilizan pañales. 
- Residuos sin recoger: Aunque esto ha sucedido de forma minoritaria (se han dado cinco casos en 
el total de recogidas realizadas lo que supone un porcentaje no significativo), se refleja aquí como 
muestra del grado de detalle que requiere una recogida PaP. Por las características de las viviendas, 
parcelas con mucha vegetación ornamental en las puertas y vallas, la recogida de residuos requiere 
un alto grado de atención, sobre en el caso de los cubos marrones que pueden quedar disimulados 
junto a las viviendas.  
- Problemas para colgar los ganchos. En algunas viviendas de Fase Residencial hay dificultad para 
colgar los ganchos en la puerta o valla. Este problema ya está en conocimiento del Ayuntamiento y 
se están buscando alternativas. 
 
❖ Dudas más frecuentes (dudas sobre separación; dudas sobre podas y voluminosos) 
El enfoque educativo del Puerta a Puerta, realizado a través de un contacto directo y continuado 
con la población, está sirviendo para aclarar muchas dudas sobre separación y reciclaje. 
Esta es una de las líneas de acción más importantes del proyecto: la información y la sensibilización 
en torno a la gestión de residuos. La cercanía con la población está resultando un elemento clave 




Figura 55 Imagen: Detalle de comunicaciones recibida por correo electrónico en el marco del proyecto.  
La educación ambiental durante la implantación del proyecto piloto PaP: un acercamiento 
a las claves de éxito y propuestas de mejora 
74 
 
❖ Funcionamiento del Área de Emergencia 
Hasta el momento está funcionando correctamente. Hasta el 1 de junio el recinto estuvo cerrado y 
había que acceder solicitando la llave en la caseta de control de la urbanización. Desde esa fecha 





























I   C l d i  l P t   P t  Figura 56 Imagen: Detalle del calendario de depósito de cada fracción del Puerta a Puerta 
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4. PROPUESTAS DE MEJORA 
 




- Identificar cubos y bolsas al entregar el kit. Esta práctica agiliza la recogida de residuos y evita 
errores a la hora de devolver bolsas y cubos a cada vivienda. 
 
Comunicación con la población: 
- Aportar la información básica del funcionamiento del PaP por escrito junto con el kit. Esta práctica 
ya se ha tenido en cuenta en la entrega de material de Fase Residencial y facilita la comprensión 
del PaP para la gente que no pueda venir a las reuniones informativas. Se recomienda incorporarla 
también en las siguientes fases. 
- Centro de atención telefónica: mejorar su funcionalidad para que sea una herramienta útil que 
permita registrar datos para evaluar el proyecto. 
- Seguir contando, en la medida de lo posible, con población local para la difusión del proyecto. En 
esta fase de prueba, se ha contado con una monitora para realizar parte de las visitas PaP. El 
personal local vinculado al proyecto es quien mejor conoce la realidad de Cotos de Monterrey y 
puede ser de gran ayuda para facilitar la aceptación del proyecto entre los vecinos y vecinas. En 
este sentido, se propone seguir trabajando con la población juvenil para vincularla con el proyecto 
y trabajar desde un enfoque comunitario. 
- Hay que subrayar la necesidad de integrar la comunicación y sus objetivos al proyecto global de 
gestión. Con ello queremos expresar que los aspectos relacionados con el servicio de recogida, la 
capacidad y habilidad de gestión de los entes responsables, la inversión y un riguroso seguimiento 
son imprescindibles en el conjunto para conseguir resultados. Al fin y al cabo, la comunicación es 
un instrumento, no una varita mágica, y los resultados una evidencia del trabajo conjunto.  
- En la toma de decisiones de un proyecto donde la comunicación y la participación tienen que 
intervenir a lo largo de todo el proceso, se hace necesario que gestores, técnicos y comunicadores 
participen de forma conjunta para alcanzar los objetivos. 
 
Evaluación del proyecto: 
- Redacción previa de objetivos e indicadores que permitan evaluar los alcances obtenidos al ampliar 
el PaP a otras zonas. (por ejemplo: cantidad de orgánico recogido en Residencial y Fase 4; 
comprobar si disminuye la Fracción Resto en el tiempo; comparar datos del nº de contenedores 
recogidos de cada fracción en relación con el número de contenedores que había en la vía pública 
antes del PaP, etc.) 
 
Medidas de apoyo del ayuntamiento: 
- Establecer medidas concretas por parte del Ayuntamiento para los casos de incidencias reiteradas 
en el depósito de residuos. 
- Contemplar dentro del proyecto algunas horas de trabajo para la entrega del kit en Coworking, a 
realizar por personal de la Mancomunidad o por personal del Ayuntamiento, para no sobrecargar 
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al personal de este espacio y asegurar una entrega de material de calidad. 
- Asegurar el buen funcionamiento del Punto Limpio de Cotos.  La agilidad de la recogida de residuos 
tiene un cuello de botella que es el vaciado de cubos en el Punto Limpio. En este sentido se propone 
como mejora evitar en un futuro esta situación, asegurando que los lunes y los viernes haya cubos 
disponibles en el Punto Limpio. 
- Ampliar el número de papeleras en la vía pública de la urbanización Cotos de Monterrey. Esta es 
una propuesta de algunos vecinos y vecinas hacia el Ayuntamiento de Venturada. 
 
- Aspectos legales: creación de una ordenanza reguladora municipal en caso de consolidación del 
proyecto, e informar a la población de su existencia. 
 
Acciones  de sensibilización: 
- Un punto de partida adecuado para comenzar la campaña podría ser convocar salidas colectivas a 
instalaciones de recogida y tratamiento de residuos, así como a municipios donde la recogida del 
puerta a puerta esté en funcionamiento.  
- Finalmente, hay algunas acciones que pueden acabar de dar calidad a la acción y complementar las 
acciones informativas y/o de consolidación de los objetivos. Pueden citarse los espectáculos de 
inauguración, los recursos didácticos para centros de enseñanza, las visitas a instalaciones de 
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ANEXO I. Comunicación con la población: documentos enviados 
 
 
Mailing enviado después de las reuniones informativas 
 
Estimadas vecinas y vecinos, 
Queremos daros las gracias por vuestra asistencia a las reuniones informativas sobre el nuevo modelo d  
recogida de residuos “Puerta a Puerta”. Esperamos que hayan sido útiles para dar a conocer el proyecto  
aclarar dudas. 
 
Os enviamos adjunta información de interés: 
▪ Calendario semanal con los días que hay que sacar cada tipo de residuos 
▪ Folleto informativo sobre separación selectiva 
▪ Fechas clave 
 
No es necesario que imprimáis esta información, se os entregará también impresa los días de entrega d  
kit de separación. 
 
Desde la Mancomunidad Valle Norte vamos a acompañaros durante todo el proceso para facilitar  
máximo vuestra participación. Así mismo, estamos a vuestra disposición para recibir vuestras sugerenci  
y comentarios, con el objetivo de adaptar este sistema a la realidad de Cotos de Monterrey y a l  
necesidades de su población. 
 
Os recordamos las vías de contacto: 
Teléfono: 91 198 16 98 
Correo electrónico: pap@sierranorte.online 
App Línea Verde/ Recogida Puerta a Puerta 
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Mailing enviado después de las dos primeras semanas de Recogida PaP 
 
Estimad@s vecin@s: 
La gestión de los residuos domésticos “Puerta a Puerta”, cumple ya sus primeros quince días, donde 
cabe destacar la importante implicación de los vecin@s. 
Es importante conocer los primeros datos de recogidas: 
Se ha entregado el “Kit de cubos y bolsas PaP” al 80% de las viviendas, un total de 180 de un total de 
220 de la fase de prueba 
Resultados obtenidos en la primera semana de funcionamiento: 
VOLÚMEN - M3    
    
TIPO RESIDUO M3 % s/TOTAL DESTINO 
ORGÁNICO 1 8,77 COMPOST 
ENVASES 4,8 42,11 RECICLAJE 
CARTÓN 4 35,09 RECICLAJE 
RESTO 1,6 14,04 VERTEDERO 
TOTAL, M3 11,4 100,00   
PESO - KG   
   
TIPO RESIDUO KG % s/TOTAL DESTINO 
ORGÁNICO 545 45,61 COMPOST 
ENVASES 250 20,92 RECICLAJE 
CARTÓN 160 13,39 RECICLAJE 
RESTO 240 20,08 VERTEDERO 
TOTAL, KG 1195 100   
 
Se llenan aprox. 14 contenedores a la semana frente a los 52 contenedores que había en calle y que 
estaban desbordados, mezclados y con residuos que debían ir a un Punto Limpio y no a vertedero, 
más lo que había alrededor de los mismos. 
 
Hemos pasado de reciclar un 20% a reciclar un 80% en tan sólo una semana, pese a que todavía nos 
quedan viviendas que no están optando por este método de reciclaje, en quienes se centran ahora 
los esfuerzos de nuestros educadores medioambientales. 
  
Las incidencias encontradas han sido analizadas, para buscar opciones de mejora, en cuanto a 
horarios, dimensiones de los envases de recogida (en concreto el amarillo) y alternativas que 
mejoren el sistema y estamos seguro de que la experiencia nos permitirá optimizar los problemas 
encontrados.  
  
Por ello una vez más os pedimos paciencia, colaboración y participación para poder ajustarnos a la 
demanda real del vecin@.  
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Carta explicativa del PaP (enviada desde el ayuntamiento antes de comenzar el 
proyecto al domicilio postal) 
 
Estimadas vecinas y vecinos, 
Os presentamos el nuevo modelo de recogida de residuos Puerta a Puerta que está funcionando desde 
el 9 de mayo en la Fase 4 de Cotos de Monterrey. 
 
El kit de separación que habéis recogido consta de: 
●1 bolsa Amarilla, para los envases y plásticos. 
●1 bolsa Azul, para el papel y cartón. 
●1 bolsa Blanca, para el Resto (todo lo que no se puede reciclar). 
●2 cubos marrones para la materia orgánica (restos de comida) con cierre anti-apertura (con el asa en 
posición vertical, el cubo no se puede abrir) 
●2 ganchos metálicos para colgar las bolsas. 
●1 folleto explicativo de la recogida selectiva para saber cómo separar correctamente los residuos. 
●1 calendario semanal adhesivo con los días en que corresponde que sacar cada tipo de residuos. 
 
¿Cómo funciona el Puerta a Puerta? 
Los residuos se sacarán correctamente separados a la puerta de casa, a partir de las 18h de la tarde de 
los días correspondientes. Las bolsas se colgarán de los ganchos en la puerta o valla de la vivienda, y 
el cubo marrón se dejará en el suelo con el asa hacia arriba para que quede hermético. Es posible 
utilizar el cubo marrón con bolsa o sin bolsa. Si se usa bolsa, se recomienda que sea una bolsa 
compostable (de venta en supermercados habituales).   
 
La recogida de residuos se realizará a primera hora del día siguiente, y se devolverán las bolsas y el 
cubo dejándolos colgados de los ganchos hacia el interior de la vivienda. 
  
- JUEVES Y DOMINGOS: Se sacarán las cuatro fracciones (plásticos, papel, restos y orgánico) 
- MARTES: Se sacará el cubo marrón con orgánico. Si hay restos que generen olor (pañales, compresas 
o productos de higiene personal, arena de gatos, excrementos de animales) también pueden sacarse 
el martes en una bolsa aparte. 
  
El vidrio se sigue depositando en los iglús verdes que hay en los puntos habituales. 
 
¿Qué es el Área de emergencia? 
Es un recinto cerrado situado en la entrada de la urbanización, junto a la caseta de control, donde es 
posible depositar los residuos separados de forma excepcional cuando por motivos de causa mayor 
no se han depositado el día correspondiente en la puerta de casa. Se puede acceder al área de 
emergencia solicitando la llave en la caseta de control, cualquier día de la semana y a cualquier hora. 
 
Desde la Mancomunidad Valle Norte vamos a acompañaros durante todo el proceso para facilitar al 
máximo vuestra participación. Así mismo, estamos a vuestra disposición para recibir vuestras 
sugerencias y comentarios, con el objetivo de adaptar este sistema a la realidad de Cotos de 
Monterrey y a las necesidades de su población. 
 
Podéis contactar para comunicar cualquier duda o incidencia: 
Teléfono: 91 198 16 98 
Correo electrónico: pap@sierranorte.online 
App Línea Verde/ Recogida Puerta a Puerta 
 
Muchas gracias por vuestra atención, un saludo. 
 Equipo Puerta a Puerta de la Mancomunidad Valle Norte 
La educación ambiental durante la implantación del proyecto piloto PaP: un acercamiento 





      
Identificación de cubos y bolsas: 
Desde el sistema de recogida Puerta a Puerta, queremos pedirte que identifiques tu cubo y bolsas de 
separación, escribiendo con un rotulador indeleble el nombre de la calle y el número. (Puedes indicar 
el número de parcela o el número de calle, lo que quieras). 
 
Podas y Voluminosos: 
Recogida a domicilio: miércoles previo aviso: 911981698.  
Punto Limpio   
Bolsas permitidas: 85cm x 105 cm (menos de 20 litros) 
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ANEXO II. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
El proyecto ha tenido difusión a través de los siguientes medios: 
 
- Europa press 
- Madrid Norte 24horas 
- ABC 
- Revista Pasando Página  
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Figura 57 Imagen: Detalle de publicación del proyecto en medios de comunicación 
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Figura 58 Imagen: Detalle de 
publicación del proyecto en medios 
de comunicación 
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ANEXO III. TABLAS DE DATOS 
 
 
Tabla 1. Datos de viviendas que han recogido el Kit de separación (actualizados a 1 de agosto 2019). (1) 
Incluye 7 viviendas ubicadas en la Pza. del Comercio. 
 Nº viviendas con kit Nº viviendas sin kit TOTAL 
FASE IV 194 74 268 
FASE 
RESIDENCIAL (1) 
84 13 97 




Tabla 2. Datos de recogida de residuos por fracciones. 
 
     ORGÁNICO EELL PAPEL-
CART 
RESTO 
may-19 Nº viviendas 
recogidas 
1052         
Nº cont  de 
800 
    24,5   9 
litros     19600   7200 
m3     19,6 13,5 7,2 
kg    2.093          
kg/vivienda   1,99       
jun-19 Nº viviendas 
recogidas 
1129         
Nº cont  de 
800 
    44   17 
litros     35200   13600 
m3     35,2 29 13,6 
kg   2211       
kg/vivienda   1,96       
jul-19 Nº viviendas 
recogidas 
1924         
Nº cont  d800     67   29 
litros     53600   23200 
m3     53,6 69 23,2 
kg   3623       
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Tabla 3. Datos de la recogida PaP en Cotos de Monterrey desde 8 mayo hasta 31 julio. Se indican totales de 
Fase IV, Fase Residencial y Zona Comercial. 
 
may-2019 VIV RECOG ORGÁNICO ENVASES PAPEL-CART RESTO 
8-may 60 85     1 cont 120 l. 
10-may 84 175 3 cont 800 l. / 3 m3 2 m3 2 cont 800 l. 
13-may 163 285 3 cont 800 l. / 3 m3 2 m3 1 cont 800 l. 
15-may 85 130     menos de 20 kg 
17-may 160 250 4 cont 800 l. / 3 m3 1,5 m3 3/4 800 l. 
20-may 94 220 4 cont 800 l. / 3 m3 2 m3 3/4 800 l. 
22-may 94 210     1 cont 800 l. 
24-may 84 180 4 cont 800 l. 2 m3 1 cont 800 l. 
27-may 94 210 3,5 cont 800 l. 2 m3 1,5 cont. 800 l. 
29-may 46 130     menos de 20 kg 
31-may 88 218 3 cont 800 l. 2 m3 1 cont 800 l. 
TT MES 1052  2.093    0 0 0 
jun-2019 VIV RECOG ORGÁNICO EE LL PAPEL-ART RESTO 
3-jun 98 252 5 cont 800 l. 2 m3 2 cont 800 l. 
5-jun 40 79     1,5 cont. 800 l. 
7-jun 84 170 60 40 100 
10-jun 100 212 4 cont 800 l. 2 m3 1 cont 800 l. 
12-jun 38 2 CUBOS 1 cont. 800 l.   1 cont 800 l. 
14-jun 85 135 4 cont 800 l. 3 m3 1 cont 800 l. 
17-jun 96 193 5 cont. 800 l. 2 m3 1/2 cont 800 l. 
19-jun 53 135 1 CUBO   1-800 
21-jun 136 335 9-800 8 m3 3-800 
24-jun 165 345 7-800 7 m3 3-800 
26-jun 81 145 2-800 1 m3 1-800 
28-jun 153 210 7-800 4 m3 2-800 
TT MES 1129  2.211    60 40 100 
jul-2019 VIV RECOG ORGÁNICO EE LL PAPEL-CART RESTO 
1-jul 168 270 8-800 4 m3 4-800 
3-jul 85 185 1-800 2 m3 1-800 
5-jul 163 290 7-800 6 m3 2-800 
8-jul 163 340 8-800 7 m3 3-800 
10-jul 80 140 1-800 1 m3 1-800 
12-jul 161 360 4-800 3 m3 1-1000 
15-jul 157 430 6-800 8 m3 3-800 
17-jul 98 165 1-800 3 m3 1-1000 
19-jul 160 245 6-800 7 m3 3-800 
22-jul 162 280 7-800 7 m3 2-1000 
24-jul 93 155 1-800 1 m3 1-100 
26-jul 176 265 8-800 8 m3 2-800 
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29-jul 158 320 8-800 8 m3 4-800 
31-jul 100 178 1-800 4 m3 1-800 
TT MES 1924        3.623    0 0 0 
 
  








1 Fracción equivocada 14 9,5 
2 Residuos no separados 43 29,3 
3 Impropios en la fracción orgánica 64 43,3 
4 Podas/voluminos sin avisar 21 14,3 
5 Podas sin atar 2 1,4 
6 podas/voluminosos que superan 
límite establecido 
3 2,0 




Tabla 5.  Nº total de incidencias registradas durante la Recogida PaP (datos de mayo, junio y julio 2019) 
Nº de servicios de recogida 
total MAYO 
1.052   
Sin incidencias 431 81,50% 
Con incidencias 98 18,50% 
 
 
Nº de servicios de recogida total 
JUNIO 
1.129   
Sin incidencias 1.099 97% 
Con incidencias 30 2,60% 
 
 
Nº de servicios de recogida total 
JULIO 
1.924   
Sin incidencias 1.905 99,00% 
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